

Client: ПАО «Банк»
Project: Семейный
Manager: бюджет
Date: Колосов В. Р.
30/3/2026

				Бизнес-аналитик	Системный аналитик	Архитектор	Дизайнер (UI)	Дизайнер (UX)	Back-end разработчик	Мобильный разработчик (iOS)	Мобильный разработчик (Android)	QA-инженер	Специалист по внедрению	Project Manager	DevOps-инженер	Компьютер	Product Manager
Стоимость часа РПС				3000	3200	5000	3000	2500	4000	3800	3800	2800	4500	3500	4200	3000	4000
Project	Q-ty	One unit price per	Sum														
Аналитика и проектирование																	
Сбор требований от бизнеса, описание бизнес-процессов (24 ч)	1	72,000	72,000	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Формирование User Stories и критерия приемки (16 ч)	1	54,000	54,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Проектирование API-контрактов и спецификации (20 ч)	1	64,000	64,000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Архитектурное проектирование (20 ч)	1	85,600	85,600	0	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дизайн																	
Исследование пользователей, CJM, пользовательские сценарии	1	72,000	72,000	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прототипирование ключевых экранов (32 ч)	1	96,000	96,000	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Визуальный дизайн экранов (10 экранов x 4ч)	10	100,000	1,000,000	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дизайн-система: компоненты, состояния, адаптивы (24 ч)	1	64,000	64,000	0	0	0	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка и тестирование (3.1 Backend разработка)																	
Проектирование БД и миграции (16 ч)	1	68,000	68,000	0	0	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация API: группы, преобразование, участники (40 ч)	1	160,000	160,000	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация API: транзакции, баланс, распределение (48 ч)	1	192,000	192,000	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Интеграция с ядром банка (авторизация, транзакции) (24 ч)	1	102,000	102,000	0	0	6	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация биометрической аутентификации (бэкэнд-часть) (16 ч)	1	48,000	48,000	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit-тесты, интеграционные тесты (24 ч)	1	86,400	86,400	0	0	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Разработка и тестирование (3.2 Мобильная разработка)																	
Настройка проекта, базовая архитектура (каждая платформа) (8 ч)	2	121,600	243,200	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Экран онбординга + биометрии (каждая платформа) (48 ч)	2	182,400	364,800	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0
Экран создания/управления группой (каждая платформа) (56 ч)	2	212,800	425,600	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0
Экран добавления транзакции (каждая платформа) (64 ч)	2	243,200	486,400	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0
Экран баланса и сводной аналитики (каждая платформа) (48 ч)	2	182,400	364,800	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0
Интеграция с API, обработка ошибок, логгинг (40 ч)	2	152,000	304,000	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
Разработка и тестирование (3.3 Тестирование)																	
Написание тест-кейсов (функционал, негативные сценарии) (24 ч)	1	67,200	67,200	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
Ручное кросс-платформенное тестирование (32 ч)	1	89,600	89,600	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
Автоматы на критические сценарии (20 ч)	1	60,800	60,800	0	0	0	0	4	0	0	16	0	0	0	0	0	0
Исправление багов (все платформы) (12 ч)	1	38,400	38,400	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Регрессионное тестирование перед релизом (8 ч)	1	22,400	22,400	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Администрирование и серверная поддержка																	
Аудит требований безопасности (ФЗ-152, стандарты ЦБ) (16 ч)	1	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Реализация шифрования данных (TLS, AES, хеширование) (20 ч)	1	86,000	86,000	0	0	0	0	8	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Настройка CI/CD пайплайнов, тестовых окружений (16 ч)	1	67,200	67,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Развертывание staging/prod, мониторинг (8 ч)	1	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Финальный аудит безопасности перед релизом (10 ч)	1	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Контекстная поддержка																	
Тексты для экранов онбординга и подсказок (5 ч)	1	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
FAQ и справка по использованию сервиса (4 ч)	1	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Маркетинг и управление																	
Инициация: Charter, стейкхолдеры, риски (16 ч)	1	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	4
Планирование спринтов (8 спринтов x 2ч) (16 ч)	1	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Проведение Daily, ситингов, эскалация blockers (40 ч)	1	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
Демо и ретроспективы (8 спринтов x 3ч) (24 ч)	1	87,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6
Приоритизация бэклога, рефакторинг (16 ч)	1	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10
Отчетность, коммуникация со стейкхолдерами (8 ч)	1	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Техническое лидерство, код-ревью, архитектура (24 ч)	1	120,000	120,000	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого с учетом скидки: 5,512,000 руб.
Итого с НДС: 6,614,400 руб.

Лента

Мессенджер

Календарь

Документы

Доски

Диск

Почта

Группы

Еще

Битрикс 24

Пригласить

Купить

Помощь

18:28

Группы и проекты

Создать

Активные

Поиск

Просрочены

Коммуникации

Просрочены

Коммуникации

ID	Название	Дата создания	Тип приватности	Дата последней активности	Участники	Роль
8	Этап 1. АНАЛИТИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ (2 задачи)	31 марта, 18:19	Открытый	31 марта, 18:19		Руководитель проекта
10	Этап 2. ДИЗАЙН (2 задачи)	31 марта, 18:19	Открытый	31 марта, 18:19		Руководитель проекта
12	Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 задач)	31 марта, 18:20	Открытый	31 марта, 18:20		Руководитель проекта
14	Этап 4. ТЕСТИРОВАНИЕ (2 задачи)	31 марта, 18:20	Открытый	31 марта, 18:20		Руководитель проекта
16	Этап 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА (2 задачи)	31 марта, 18:20	Открытый	31 марта, 18:20		Руководитель проекта
18	Этап 6. УПРАВЛЕНИЕ (1 задача)	31 марта, 18:21	Открытый	31 марта, 18:21		Руководитель проекта

ОТМЕЧЕНО: 0 / 6

ВСЕГО: 0

СТРАНИЦЫ: 1

ПРЕДЫДУЩАЯ

СЛЕДУЮЩАЯ

Битрикс24

Русский

Битрикс 2026

Захватывать выходящих

Темы

Помощь

Этап 1. АНАЛИТИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ (2 задачи)

Видеозвонок

0 проекта

+++

Задачи

Лента

Календарь

Диск

Еще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

Поиск

Список

Канбан

Сроки

Мой план

Календарь

Гantt

Чаты задач

Просрочены

Комментарии

Прочитать все

Обратная связь

Работы

Расширения

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

НА СТРАНИЦЕ: 50

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИМЕНИТЬ

ДЛЯ ВСЕХ

Этап 2. ДИЗАЙН (2 задачи)

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

поиск

Чаты задачПросроченыКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Название	Стадия канбана	Активность	Крайний срок	Постановщик	Исполнитель	Проект
Исследование и прототипы. 10 интервью + CJM + 5 кликабельных экранов в Figma. Прототипы согласованы с PO	Выполняются	31 марта, 18:23	15 апреля, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	
Визуальный дизайн и дизайн-система 10 экранов UI + 20 компонентов в библиотеке. Макеты готовы к разработке	Выполняются	31 марта, 18:23	25 апреля, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 2. ДИЗАЙН (2 задачи)

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

НА СТРАНИЦЕ: 50

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИМЕНИТЬ

ДЛЯ ВСЕХ

Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 задач)

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

поиск

Чаты задачПросроченыКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Название	Стадия канбана	Активность	Крайний срок	Постановщик	Исполнитель	Проект
Бэкенд: База данных и API группы. Миграции PostgreSQL + 4 эндпоинта API. API работает, тесты 80% coverage	Выполняются	31 марта, 18:25	25 апреля, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 за
Бэкенд: API транзакций и интеграция с банком. 5 эндпоинтов + OAuth2 + ядро банка. Интеграция работает на sandbox	Выполняются	31 марта, 18:25	25 мая, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 за
OS: Настройка проекта и онбординг. Xcode + MVVM + 3 экрана + FaceID/TouchID. Сборка работает, биометрия тестируется	Выполняются	31 марта, 18:25	28 апреля, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 за
iOS: Экраны группы и транзакций	Выполняются	31 марта, 18:24	12 мая, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 3. РАЗРАБОТКА (6 за

Этап 4. ТЕСТИРОВАНИЕ (2 задачи)

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

Поиск

Чаты задачПросроченыКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Название	Стадия канбана	Активность	Крайний срок	Постановщик	Исполнитель	Проект
Тест-кейсы и функциональное тестирование 50 тест-кейсов в TestRail + ручное тестирование Все критические сценарии покрыты	Выполняются	31 марта, 18:26	25 апреля, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	
Кросс-платформенное тестирование и автотесты 20 устройств + 10 автотестов Архив Отчёт о тестировании, баги исправлены	Выполняются	31 марта, 18:26	15 мая, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

НА СТРАНИЦЕ: 50

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИМЕНИТЬ

ДЛЯ ВСЕХ

Этап 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА (2 задачи)

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

Поиск

Чаты задачПросроченыКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Название	Стадия канбана	Активность	Крайний срок	Постановщик	Исполнитель	Проект
Аудит безопасности по ФЗ-152 Проверка шифрования, логирования, доступов Отчет с рекомендациями, чек-лист соответствия	Выполняются	31 марта, 18:26	1 мая, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	
CI/CD и развертывание окружений GitHub Actions + Kubernetes + staging/prod Auto-deploy работает, failover протестирован	Выполняются	31 марта, 18:26	12 мая, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

НА СТРАНИЦЕ: 50

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИМЕНИТЬ

ДЛЯ ВСЕХ

Этап 6. УПРАВЛЕНИЕ (1 задача)

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все роли

В работе

Поиск

Чаты задачПросроченыКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Название	Стадия канбана	Активность	Крайний срок	Постановщик	Исполнитель	Проект
Управление проектом и коммуникация Daily + Sprint Review/Retrospective + отчетность 8 спринтов проведены, стейкхолдеры информированы	Выполняются	31 марта, 18:27	30 июня, 19:00	1132246812@rudn.ru	1132246812@rudn.ru	Этап 6. УПРАВЛЕНИЕ (1

ОТМЕЧЕНО: 0 / 1

ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ: 1

НА СТРАНИЦЕ: 50

ВЫБЕРИТЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРИМЕНИТЬ

ДЛЯ ВСЕХ

Диаграмма Ганта

ЗадачиЛентаКалендарьДискЕще

Задачи группы

Создать

Все ролиВ работеПоиск

СписокКанбанСрокиМой планКалендарьГантЧаты задачПросмотренныеКомментарииПрочитать все

Обратная связьРоботыРасширения

Задачи

2026

ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Этап 6. Маркетинг и управление

Этап 4. Администрирование и серверная под

Этап 1 Аналитика и проектирование

Этап 5. Контентная поддержка

Этап 3. Разработка и тестирование

Этап 2. Дизайн

СТРАНИЦЫ: 1

Этап 1 Аналитика и проектирование

Описание

Постановщик1132246812@rudn.ru

Исполнитель1132246812@rudn.ru

Крайний срок14 апреля 00:00

СтатусВыполняется

Дата создания31 марта 18:35 / ID 36

ПроектДиаграмма Ганта

СтадияНовые

Задачи по Ганту: 1

Этап 6. Маркетинг и управлениеНачало ↔ Начало

Дата начала31 марта 2026 18:46

Дата завершения13 апреля 2026 19:46

РезультатыФайлыЧек-листыПроектСотрудники

НаблюдателиПотокТегиНапоминания

Элементы CRMРодительская задачаПодзадачи

Связанные задачиГантПланирование сроков

ЗавершитьОценить задачу

Чат задачи

1 участник

Видеозвонок

сегодня

1132246812@rudn.ru создал задачу

Этап 1 Аналитика и проектирование

Статус: Ждёт выполнения

Постановщик: 1132246812@rudn.ru

Исполнитель: 1132246812@rudn.ru

Крайний срок: 14.04.2026 00:00

Проект: Диаграмма Ганта

1132246812@rudn.ru изменил крайний срок задачи на 14 апреля 2026, 00:00

1132246812@rudn.ru изменил крайний срок задачи на 16 апреля 2026, 06:00

1132246812@rudn.ru изменил крайний срок задачи на 14 апреля 2026, 00:00

1132246812@rudn.ru начал выполнять задачу

Нажмите @ или +, чтобы упомянуть человека, чат или AI